

Рабочий процесс дизайнера

От брифа и планировки до рабочей документации, комплектации, надзора и сдачи.

Профессиональный рабочий manual: методика + документы + таблицы + контрольные точки.

RE:PROJECT PRACTICE

Практика автора отделена от требований производителей и проектных/нормативных решений.

Рабочие значения не следует переносить на объект без проверки исходных данных, оборудования и действующей документации.

01 / БРИФ → АНАЛИЗ → ПЛАНИРОВКА

Рабочий процесс строится как цепочка проверок. Нельзя переходить к следующему этапу, если входные данные не подтверждены.

Этап	На выходе	Контроль
01 Бриф	задачи + ограничения	подписанный/зафиксированный бриф
02 Анализ	карта ограничений	проверены исходные данные
03 Планировка	варианты + выбранный	функции + габариты + сценарии
04 Концепция	материалы + свет + образ	согласованное направление
05 РД	комплект чертежей	согласованность листов
06 Комплектация	ведомость + статусы	заказы контролируются
07 Надзор	акты/отчёты/замечания	фотофиксация
08 Сдача	punch list закрыт	передача

02 / РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Базовый комплект: обмерный план; демонтаж; монтаж; мебель; покрытия; потолки; освещение; электрика; сантехника; отопление; кондиционирование; вентиляция; развертки; узлы; ведомости; спецификации; привязки; чистовые размеры; конструктивные решения.

03 / ПРАВИЛО ЧИСТОВЫХ РАЗМЕРОВ

На планах и развертках разделяйте размеры до конструктивной основы и размеры, которые получает строитель после отделки. Для коробов/ниш при необходимости выпускайте отдельный план чистовых размеров.

04 / КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цепочка: выбрано → согласовано → заказано → оплачено → доставлено → принято → установлено. Для каждой позиции храните артикул, поставщика, цену, количество, срок, статус, замену и ответственного.

05 / АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Подготовка выезда → список контрольных точек → фотофиксация → замечания с привязкой → срок исправления → повторная проверка → закрытие.

06 / СДАЧА

Проверка объекта, punch list, устранение замечаний, комплектация, документы, финальная фотофиксация и передача заказчику.

07 / УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ

Файл	Версия	Дата	Статус	Что изменилось
Планировка	v01		Черновик	
Планировка	v02		На согласовании	

Файл	Версия	Дата	Статус	Что изменилось
РД	v01		Работа	
РД	v02		Выдано	

08 / КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ РД

☐	Пункт	Комментарий / отметка
☐	Демонтаж согласован с исходными данными	
☐	Монтаж не конфликтует с несущими	
☐	Мебель проверена по габаритам	
☐	Двери проверены по открываниям	
☐	Покрытия сходятся по уровням	
☐	Потолки согласованы с инженерией	
☐	Свет согласован с мебелью	
☐	Электрика привязана	
☐	Сантехника привязана	
☐	Отопление учтено	
☐	Кондиционирование учтено	
☐	Вентиляция учтена	
☐	Развертки соответствуют планам	
☐	Ведомости соответствуют чертежам	

09 / СДАЧА ЭТАПА

Перед передачей	Проверка
Нумерация	☐
Названия листов	☐
Масштабы	☐
Ссылки и маркеры	☐
Спецификации	☐
Проверка PDF	☐
Комментарии клиента	☐
Архив версии	☐

10 / КОММУНИКАЦИЯ

Любая правка должна иметь источник, дату, ответственного и статус. Не храните критические решения только в голосовых сообщениях. После звонка отправляйте короткую письменную фиксацию.

11 / ПЕРЕД СТРОЙКОЙ

Проверка	Результат
Комплект РД	выдан
Спецификации	актуальны
Комплектация	статусы известны
Инженеры	контакты и зоны ответственности
Подрядчики	контакты и сроки
Критические узлы	выделены
Фото исходного объекта	архивированы

12 / ОБМЕРНЫЕ ДАННЫЕ

Геометрия	стены, диагонали, ниши
Высоты	чистовые и конструктивные
Окна	проёмы, откосы, подоконники
Двери	проёмы, открывания
Инженерия	стояки, радиаторы, выводы
Фото	каждое помещение + детали

13 / АНАЛИЗ ПЛАНА

Проверка	Что фиксируем
Несущие	
Мокрые зоны	
Вентиляция	
Свет	
Хранение	
Маршруты	
Мебель	

14 / ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ

Сценарий	Что проверить
Утро	
Вечер	
Гости	
Работа	
Дети	
Уборка	
Хранение	

15 / ПЕРЕД КОНЦЕПЦИЕЙ

Проверка	Статус
Планировка согласована	☐
Функции подтверждены	☐
Мебель проверена	☐
Техника проверена	☐
Бюджет сверён	☐
Сроки подтверждены	☐

16 / АРХИВ ПРОЕКТА

Папка	Содержание
01_Admin	договор, оплаты
02_Brief	бриф и исходные
03_Survey	обмеры
04_Planning	планировки
05_Concept	концепция
06_Documentation	РД
07_Procurement	комплектация
08_Supervision	надзор
09_Handover	сдача

17 / КОНТРОЛЬ ПЕРЕД СТАРТОМ РД

Проверка	Статус
Планировка	☐
Концепция	☐
Мебель	☐
Свет	☐
Инженерия	☐
Развертки	☐
Узлы	☐

18 / ЧЕК-ЛИСТ ПЛАНИРОВКИ

Проверка	Статус
Функции помещений	☐
Маршруты	☐
Проходы	☐
Открывания	☐
Мебель	☐
Техника	☐
Хранение	☐
Свет	☐

19 / ЧЕК-ЛИСТ КОНЦЕПЦИИ

Проверка	Статус
Палитра	☐
Материалы	☐
Свет	☐
Мебель	☐
Текстиль	☐
Сантехника	☐
Двери	☐
Детали	☐

20 / ЧЕК-ЛИСТ ВЫДАЧИ РД

Проверка	Статус
Планы	☐
Потолки	☐
Свет	☐
Электрика	☐
Сантехника	☐
Развертки	☐
Узлы	☐
Ведомости	☐
PDF	☐

21 / ПЕРЕД НАДЗОРОМ

Проверка	Статус
Актуальная РД	☐
Актуальная комплектация	☐
Последние правки	☐
Список замечаний	☐
Фото прошлого выезда	☐

22 / ТЕХНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Схемы вынесены в отдельный файл TECHNICAL_NODES_reproject.pdf и могут использоваться как визуальная памятка внутри рабочего процесса.