

Проект частного дома

Большой контрольный альбом строительства, инженерии, чистовых работ и наружных сетей.

Профессиональный рабочий manual: методика + документы + таблицы + контрольные точки.

RE:PROJECT PRACTICE

Практика автора отделена от требований производителей и проектных/нормативных решений.
Рабочие значения не следует переносить на объект без проверки исходных данных, оборудования и действующей документации.

ПРОЕКТ ЧАСТНОГО ДОМА

Большой альбом контроля строительства. Чек-лист разделяет этапы, контрольные точки, документы и фотофиксацию.

01 / ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Дренаж до фундамента; дренаж после фундамента; ливневая канализация; ЛОС; скважина; газгольдер; теплотрасса; электричество; приёмный колодец; парковка; дорожки.

Контрольная точка	Что проверить	Документ / фото	Статус
Разметка	оси, отметки, привязки	план / фото	☐
Монтаж	соответствие узлу	узел / фото	☐
Скрытые работы	то, что исчезнет после закрытия	фото до закрытия	☐
Приёмка	геометрия + качество	акт / замечания	☐
Закрытие замечаний	повторная проверка	фото	☐

02 / ФУНДАМЕНТ

Проверка геометрии; отметки; гидроизоляция; вводы инженерии; закладные; узлы сопряжений; фотофиксация до закрытия.

Контрольная точка	Что проверить	Документ / фото	Статус
Разметка	оси, отметки, привязки	план / фото	☐
Монтаж	соответствие узлу	узел / фото	☐
Скрытые работы	то, что исчезнет после закрытия	фото до закрытия	☐
Приёмка	геометрия + качество	акт / замечания	☐
Закрытие замечаний	повторная проверка	фото	☐

03 / СТЕНЫ

Каменный дом: геометрия, перемычки, армирование, проёмы, закладные. Брусовой дом: осадка, скользящие соединения, компенсационные зазоры, проходы инженерии.

Контрольная точка	Что проверить	Документ / фото	Статус
Разметка	оси, отметки, привязки	план / фото	☐
Монтаж	соответствие узлу	узел / фото	☐
Скрытые работы	то, что исчезнет после закрытия	фото до закрытия	☐
Приёмка	геометрия + качество	акт / замечания	☐
Закрытие замечаний	повторная проверка	фото	☐

04 / КРОВЛЯ

Скатная; плоская; металлочерепица; клин-фальц; мягкая; натуральная черепица. Проверять состав пирога, вентиляцию, проходки, примыкания, водоотвод и узлы.

Контрольная точка	Что проверить	Документ / фото	Статус
Разметка	оси, отметки, привязки	план / фото	☐
Монтаж	соответствие узлу	узел / фото	☐
Скрытые работы	то, что исчезнет после закрытия	фото до закрытия	☐
Приёмка	геометрия + качество	акт / замечания	☐
Закрытие замечаний	повторная проверка	фото	☐

05 / ОКНА

Каменный дом: положение в проёме, монтажный шов, откосы. Брусовой: обсадная коробка, компенсационный зазор, независимость окна от усадки стены.

Контрольная точка	Что проверить	Документ / фото	Статус
Разметка	оси, отметки, привязки	план / фото	☐
Монтаж	соответствие узлу	узел / фото	☐
Скрытые работы	то, что исчезнет после закрытия	фото до закрытия	☐
Приёмка	геометрия + качество	акт / замечания	☐
Закрытие замечаний	повторная проверка	фото	☐

06 / ФАСАДЫ

Штукатурный; навесной; кирпичный; комбинированный; окраска; цоколь. Проверять основание, примыкания, отливы, вентиляционные зазоры, узлы сопряжений.

Контрольная точка	Что проверить	Документ / фото	Статус
Разметка	оси, отметки, привязки	план / фото	☐
Монтаж	соответствие узлу	узел / фото	☐
Скрытые работы	то, что исчезнет после закрытия	фото до закрытия	☐
Приёмка	геометрия + качество	акт / замечания	☐
Закрытие замечаний	повторная проверка	фото	☐

07 / НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Дренаж, ливнёвка, ЛОС, скважина, газгольдер, теплотрасса, электричество, колодцы, парковка и дорожки — проверять последовательность и доступность обслуживания.

Контрольная точка	Что проверить	Документ / фото	Статус
Разметка	оси, отметки, привязки	план / фото	☐
Монтаж	соответствие узлу	узел / фото	☐
Скрытые работы	то, что исчезнет после закрытия	фото до закрытия	☐
Приёмка	геометрия + качество	акт / замечания	☐
Закрытие замечаний	повторная проверка	фото	☐

08 / ИНЖЕНЕРИЯ — БОЛЬШОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

Отопление

Проверка	Статус	Комментарий
разметка	☐	
трассы	☐	
коллекторы	☐	
изоляция	☐	
приборы	☐	
опрессовка	☐	
маркировка	☐	
фото скрытых работ	☐	

Водоснабжение

Проверка	Статус	Комментарий
разметка	☐	
трассы	☐	
коллекторы	☐	
запорная арматура	☐	
изоляция	☐	
испытания	☐	
маркировка	☐	
фото	☐	

Канализация

Проверка	Статус	Комментарий
уклоны	☐	
диаметры	☐	
ревизии	☐	
проходки	☐	
шумоизоляция	☐	
испытания	☐	
фото	☐	

Вентиляция

Проверка	Статус	Комментарий
каналы	☐	
сечения	☐	
доступ	☐	
шумоизоляция	☐	

Проверка	Статус	Комментарий
огнезаделка где требуется	☐	
решётки	☐	
фото	☐	

Внешняя вентиляция

Проверка	Статус	Комментарий
выводы	☐	
высоты	☐	
защита от осадков	☐	
доступ к обслуживанию	☐	

Газовая вентиляция

Проверка	Статус	Комментарий
соответствие проекту газоснабжения	☐	
отдельные требования профильного специалиста	☐	
фото	☐	

Приточные клапаны

Проверка	Статус	Комментарий
места	☐	
привязки	☐	
отсутствие конфликта с мебелью/шторами	☐	

Кондиционирование

Проверка	Статус	Комментарий
трассы	☐	
дренаж	☐	
закладные	☐	
наружные блоки	☐	
ревизии	☐	

ПВУ

Проверка	Статус	Комментарий
место установки	☐	
трассы	☐	
доступ	☐	
конденсат	☐	
шумоизоляция	☐	

Проверка	Статус	Комментарий
пусконаладка	☐	

Электрика

Проверка	Статус	Комментарий
группы	☐	
щиты	☐	
розетки	☐	
выводы	☐	
закладные	☐	
маркировка	☐	
испытания	☐	

09 / ЧИСТОВЫЕ РАБОТЫ

ГКЛ

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Штукатурка

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Покраска

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Имитация бруса

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Деревянные откосы

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Наличники

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Потолки

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Террасы

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Ограждения

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Плитка

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Гидроизоляция

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Сантехника

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Свет

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

Мебель

До начала	Во время	Перед закрытием	Перед сдачей
☐	☐	☐	☐
Что проверить:	Что проверить:	Фото / акт:	Финальная проверка:

10 / ТИПЫ ПЕРЕГОРОДОК

Каркасный деревянный дом

Этап	Что проверить	Документ / узел	Фото
Разметка	оси и привязки	план	☐
Каркас / кладка	геометрия и примыкания	узел	☐
Скользящие / компенсационные решения	по системе здания	узел	☐
Инженерия	проходы и защита	схема	☐
Отделка	плоскости и сопряжения	развертка	☐

Брусовой дом

Этап	Что проверить	Документ / узел	Фото
Разметка	оси и привязки	план	☐
Каркас / кладка	геометрия и примыкания	узел	☐
Скользящие / компенсационные решения	по системе здания	узел	☐
Инженерия	проходы и защита	схема	☐
Отделка	плоскости и сопряжения	развертка	☐

Каменный дом

Этап	Что проверить	Документ / узел	Фото
Разметка	оси и привязки	план	☐
Каркас / кладка	геометрия и примыкания	узел	☐
Скользящие / компенсационные решения	по системе здания	узел	☐
Инженерия	проходы и защита	схема	☐
Отделка	плоскости и сопряжения	развертка	☐

Кирпичный дом

Этап	Что проверить	Документ / узел	Фото
Разметка	оси и привязки	план	☐
Каркас / кладка	геометрия и примыкания	узел	☐
Скользящие / компенсационные решения	по системе здания	узел	☐

Этап	Что проверить	Документ / узел	Фото
Инженерия	проходы и защита	схема	☐
Отделка	плоскости и сопряжения	развертка	☐

Porotherm

Этап	Что проверить	Документ / узел	Фото
Разметка	оси и привязки	план	☐
Каркас / кладка	геометрия и примыкания	узел	☐
Скользящие / компенсационные решения	по системе здания	узел	☐
Инженерия	проходы и защита	схема	☐
Отделка	плоскости и сопряжения	развертка	☐

Газоблок

Этап	Что проверить	Документ / узел	Фото
Разметка	оси и привязки	план	☐
Каркас / кладка	геометрия и примыкания	узел	☐
Скользящие / компенсационные решения	по системе здания	узел	☐
Инженерия	проходы и защита	схема	☐
Отделка	плоскости и сопряжения	развертка	☐

11 / ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дизайнер проверяет	Профильный специалист
соответствие проекту, привязки, видимые конфликты, доступность обслуживания, отделку	расчёты, несущая способность, гидравлика, электробезопасность, пусконаладка, сертификация
фиксацию решений и замечаний	ответственность за специализированный раздел проекта

Фундамент

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
ось и геометрия	☐	☐	☐	☐
отметки	☐	☐	☐	☐
подготовка основания	☐	☐	☐	☐
армирование по проекту	☐	☐	☐	☐
закладные	☐	☐	☐	☐
гидроизоляция	☐	☐	☐	☐
вводы воды	☐	☐	☐	☐
ввод канализации	☐	☐	☐	☐

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
электрический ввод	☐	☐	☐	☐
дренаж	☐	☐	☐	☐
фото до бетонирования	☐	☐	☐	☐
фото после	☐	☐	☐	☐

Коробка — каменный дом

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
геометрия стен	☐	☐	☐	☐
вертикальность	☐	☐	☐	☐
проёмы	☐	☐	☐	☐
перемычки	☐	☐	☐	☐
армирование	☐	☐	☐	☐
монолитные пояса	☐	☐	☐	☐
закладные	☐	☐	☐	☐
узлы примыкания	☐	☐	☐	☐
вводы инженерии	☐	☐	☐	☐
перекрытия	☐	☐	☐	☐
лестница	☐	☐	☐	☐
фото скрытых работ	☐	☐	☐	☐

Коробка — брусовой дом

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
основание	☐	☐	☐	☐
венцы	☐	☐	☐	☐
усадка	☐	☐	☐	☐
скользящие опоры	☐	☐	☐	☐
компенсационные зазоры	☐	☐	☐	☐
проёмы	☐	☐	☐	☐
обсадка	☐	☐	☐	☐
закладные	☐	☐	☐	☐
инженерные проходы	☐	☐	☐	☐
защита дерева	☐	☐	☐	☐
влажность материала	☐	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐	☐

Кровля — скатная

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
стропила	☐	☐	☐	☐
пароизоляция	☐	☐	☐	☐
утепление	☐	☐	☐	☐
вентзазор	☐	☐	☐	☐
гидроизоляция	☐	☐	☐	☐
обрешётка	☐	☐	☐	☐
кровельное покрытие	☐	☐	☐	☐
проходки	☐	☐	☐	☐
примыкания	☐	☐	☐	☐
водосток	☐	☐	☐	☐
снегозадержание	☐	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐	☐

Кровля — плоская

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
уклоны	☐	☐	☐	☐
пароизоляция	☐	☐	☐	☐
утепление	☐	☐	☐	☐
гидроизоляция	☐	☐	☐	☐
воронки	☐	☐	☐	☐
аварийный перелив	☐	☐	☐	☐
примыкания	☐	☐	☐	☐
парапеты	☐	☐	☐	☐
проходки	☐	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐	☐

Окна — каменный дом

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
проёмы	☐	☐	☐	☐
четверти	☐	☐	☐	☐
монтажный шов	☐	☐	☐	☐
положение окна	☐	☐	☐	☐
отливы	☐	☐	☐	☐
откосы	☐	☐	☐	☐
герметизация	☐	☐	☐	☐

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
фото	☐	☐	☐	☐

Окна — брусовой дом

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
проём	☐	☐	☐	☐
обсадная коробка	☐	☐	☐	☐
компенсационный зазор	☐	☐	☐	☐
крепление окна	☐	☐	☐	☐
гидро/пароизоляция шва	☐	☐	☐	☐
отливы	☐	☐	☐	☐
откосы	☐	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐	☐

Фасад — штукатурный

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
основание	☐	☐	☐	☐
армирующий слой	☐	☐	☐	☐
углы	☐	☐	☐	☐
примыкания	☐	☐	☐	☐
откосы	☐	☐	☐	☐
отливы	☐	☐	☐	☐
цоколь	☐	☐	☐	☐
цвет	☐	☐	☐	☐
финиш	☐	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐	☐

Фасад — навесной

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
подсистема	☐	☐	☐	☐
крепления	☐	☐	☐	☐
утеплитель	☐	☐	☐	☐
ветрозащита	☐	☐	☐	☐
вентзазор	☐	☐	☐	☐
кассеты/рейки	☐	☐	☐	☐
примыкания	☐	☐	☐	☐

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
цоколь	☐	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐	☐

Фасад — кирпичный

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
основание	☐	☐	☐	☐
вентзазор	☐	☐	☐	☐
связи	☐	☐	☐	☐
раствор	☐	☐	☐	☐
проёмы	☐	☐	☐	☐
отливы	☐	☐	☐	☐
примыкания	☐	☐	☐	☐
цоколь	☐	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐	☐

Наружные сети — дренаж

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
трасса	☐	☐	☐	☐
уклоны	☐	☐	☐	☐
колодцы	☐	☐	☐	☐
фильтрующий слой	☐	☐	☐	☐
геотекстиль	☐	☐	☐	☐
защита трубы	☐	☐	☐	☐
выпуск	☐	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐	☐

Наружные сети — ливнёвка

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
воронки	☐	☐	☐	☐
трубы	☐	☐	☐	☐
уклоны	☐	☐	☐	☐
колодцы	☐	☐	☐	☐
пескоуловители	☐	☐	☐	☐
выпуск	☐	☐	☐	☐
очистка	☐	☐	☐	☐

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
фото	☐	☐	☐	☐

Наружные сети — ЛОС

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
место	☐	☐	☐	☐
подъезд обслуживания	☐	☐	☐	☐
ввод/выпуск	☐	☐	☐	☐
электрика	☐	☐	☐	☐
вентиляция	☐	☐	☐	☐
обслуживание	☐	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐	☐

Наружные сети — скважина

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
место	☐	☐	☐	☐
кессон/обвязка	☐	☐	☐	☐
ввод	☐	☐	☐	☐
защита от промерзания	☐	☐	☐	☐
электрика	☐	☐	☐	☐
доступ	☐	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐	☐

Наружные сети — газгольдер

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
место	☐	☐	☐	☐
доступ	☐	☐	☐	☐
основание	☐	☐	☐	☐
трасса	☐	☐	☐	☐
защита	☐	☐	☐	☐
проект газоснабжения	☐	☐	☐	☐
профильный контроль	☐	☐	☐	☐

Наружные сети — теплотрасса

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
трасса	☐	☐	☐	☐
глубина	☐	☐	☐	☐
изоляция	☐	☐	☐	☐
защита	☐	☐	☐	☐
ввод в дом	☐	☐	☐	☐
доступ	☐	☐	☐	☐

Наружные сети — электричество

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
ввод	☐	☐	☐	☐
трасса	☐	☐	☐	☐
защита	☐	☐	☐	☐
щит	☐	☐	☐	☐
заземление	☐	☐	☐	☐
маркировка	☐	☐	☐	☐
испытания	☐	☐	☐	☐

Участок — парковка и дорожки

Контрольный лист. Для каждого пункта фиксируйте статус, фото и ссылку на проект/узел.

Пункт	До начала	Во время	Перед закрытием	Приёмка
отметки	☐	☐	☐	☐
уклоны	☐	☐	☐	☐
основание	☐	☐	☐	☐
водоотвод	☐	☐	☐	☐
материал	☐	☐	☐	☐
примыкания	☐	☐	☐	☐
освещение	☐	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐	☐

КОТЕЛЬНАЯ

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
планировка оборудования	☐	☐	☐
проходы обслуживания	☐	☐	☐
основание	☐	☐	☐
закладные	☐	☐	☐
вентиляция	☐	☐	☐

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
электрика	☐	☐	☐
вода	☐	☐	☐
канализация	☐	☐	☐
маркировка	☐	☐	☐
пусконаладка	☐	☐	☐
паспорта	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐

ПНР ИНЖЕНЕРИИ

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
готовность систем	☐	☐	☐
испытания	☐	☐	☐
балансировка	☐	☐	☐
маркировка	☐	☐	☐
автоматика	☐	☐	☐
настройки	☐	☐	☐
акты	☐	☐	☐
инструкции	☐	☐	☐
паспорта	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДОМА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
ввод	☐	☐	☐
фильтрация	☐	☐	☐
коллектор	☐	☐	☐
запорная арматура	☐	☐	☐
изоляция	☐	☐	☐
горячая вода	☐	☐	☐
рециркуляция при наличии	☐	☐	☐
испытания	☐	☐	☐
маркировка	☐	☐	☐

КАНАЛИЗАЦИЯ ДОМА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
уклоны	☐	☐	☐

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
диаметры	☐	☐	☐
ревизии	☐	☐	☐
вентиляция стояка	☐	☐	☐
вывод	☐	☐	☐
изоляция	☐	☐	☐
испытания	☐	☐	☐
доступ обслуживания	☐	☐	☐

ВЕНТИЛЯЦИЯ ДОМА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
приток	☐	☐	☐
вытяжка	☐	☐	☐
каналы	☐	☐	☐
сечения	☐	☐	☐
шумоизоляция	☐	☐	☐
проходки	☐	☐	☐
решётки	☐	☐	☐
балансировка	☐	☐	☐

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ДОМА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
наружные блоки	☐	☐	☐
трассы	☐	☐	☐
дренаж	☐	☐	☐
закладные	☐	☐	☐
ревизии	☐	☐	☐
утепление трасс	☐	☐	☐
доступ	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐

ПВУ ДОМА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
место	☐	☐	☐
обслуживание фильтров	☐	☐	☐
каналы	☐	☐	☐
забор воздуха	☐	☐	☐

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
выброс	☐	☐	☐
конденсат	☐	☐	☐
шумоизоляция	☐	☐	☐
автоматика	☐	☐	☐

ЭЛЕКТРИКА ДОМА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
ввод	☐	☐	☐
щит	☐	☐	☐
группы	☐	☐	☐
заземление	☐	☐	☐
молниезащита по проекту	☐	☐	☐
розетки	☐	☐	☐
свет	☐	☐	☐
слаботочка	☐	☐	☐
маркировка	☐	☐	☐
испытания	☐	☐	☐

ТЕРРАСЫ

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
основание	☐	☐	☐
уклон	☐	☐	☐
водоотвод	☐	☐	☐
гидроизоляция	☐	☐	☐
настил	☐	☐	☐
примыкание к дому	☐	☐	☐
ограждения	☐	☐	☐
освещение	☐	☐	☐

ОТДЕЛКА ДЕРЕВА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
основание	☐	☐	☐
влажность	☐	☐	☐
грунт	☐	☐	☐
покрытие	☐	☐	☐
слои	☐	☐	☐

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
торцы	☐	☐	☐
примыкания	☐	☐	☐
цвет	☐	☐	☐
контроль образца	☐	☐	☐

ПЛИТКА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
основание	☐	☐	☐
гидроизоляция	☐	☐	☐
раскладка	☐	☐	☐
швы	☐	☐	☐
уклоны	☐	☐	☐
люки	☐	☐	☐
примыкания	☐	☐	☐
затирка	☐	☐	☐
силикон	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐

ПОТОЛКИ

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
отметки	☐	☐	☐
каркас	☐	☐	☐
закладные	☐	☐	☐
люки	☐	☐	☐
свет	☐	☐	☐
вентиляция	☐	☐	☐
швы	☐	☐	☐
покраска	☐	☐	☐

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
обмер	☐	☐	☐
ТЗ	☐	☐	☐
материалы	☐	☐	☐
фурнитура	☐	☐	☐
цвет	☐	☐	☐

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
закладные	☐	☐	☐
монтаж	☐	☐	☐
приёмка	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐

ЛЕСТНИЦА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
геометрия	☐	☐	☐
высота ступеней	☐	☐	☐
проёмы	☐	☐	☐
основание	☐	☐	☐
ограждение	☐	☐	☐
отделка	☐	☐	☐
освещение	☐	☐	☐
примыкания	☐	☐	☐

ДВЕРИ

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
проёмы	☐	☐	☐
коробка	☐	☐	☐
полотно	☐	☐	☐
открывание	☐	☐	☐
зазоры	☐	☐	☐
фурнитура	☐	☐	☐
ограничители	☐	☐	☐
плинтус	☐	☐	☐

СЛАБОТОЧКА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
интернет	☐	☐	☐
Wi-Fi	☐	☐	☐
домофон	☐	☐	☐
камеры	☐	☐	☐
датчики	☐	☐	☐
слаботочный щит	☐	☐	☐
маркировка	☐	☐	☐

УМНЫЙ ДОМ

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
состав системы	☐	☐	☐
кабельная инфраструктура	☐	☐	☐
щиты	☐	☐	☐
датчики	☐	☐	☐
сценарии	☐	☐	☐
резерв	☐	☐	☐
пусконаладка	☐	☐	☐

ДРЕНАЖ УЧАСТКА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
отметки	☐	☐	☐
трасса	☐	☐	☐
колодцы	☐	☐	☐
уклоны	☐	☐	☐
геотекстиль	☐	☐	☐
выпуск	☐	☐	☐
обслуживание	☐	☐	☐

ЛИВНЕВАЯ СИСТЕМА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
воронки	☐	☐	☐
трубы	☐	☐	☐
уклоны	☐	☐	☐
колодцы	☐	☐	☐
очистка	☐	☐	☐
выпуск	☐	☐	☐
защита от промерзания по проекту	☐	☐	☐

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
планировка рельефа	☐	☐	☐
отметки	☐	☐	☐
водоотвод	☐	☐	☐
почва	☐	☐	☐
посадки	☐	☐	☐

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
освещение	☐	☐	☐
дорожки	☐	☐	☐
парковка	☐	☐	☐

ФИНАЛЬНАЯ СДАЧА ДОМА

Контроль	До начала	Во время	Перед сдачей
замечания	☐	☐	☐
инженерные документы	☐	☐	☐
паспорта	☐	☐	☐
инструкции	☐	☐	☐
комплектация	☐	☐	☐
уборка	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐
передача	☐	☐	☐

ПОДГОТОВКА СТРОЙКИ

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
временное электричество	☐	☐	☐
вода	☐	☐	☐
освещение	☐	☐	☐
складирование	☐	☐	☐
подъезд техники	☐	☐	☐
вывоз отходов	☐	☐	☐
защита готовых работ	☐	☐	☐
временные проходы	☐	☐	☐

ПОЛЫ — ДЕРЕВО

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
основание	☐	☐	☐
влажность	☐	☐	☐
укладка	☐	☐	☐
зазоры	☐	☐	☐
примыкания	☐	☐	☐
плинтус	☐	☐	☐
переходы	☐	☐	☐
финиш	☐	☐	☐

ПОЛЫ — КАМЕНЬ

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
основание	☐	☐	☐
гидроизоляция где требуется	☐	☐	☐
раскладка	☐	☐	☐
швы	☐	☐	☐
уклоны	☐	☐	☐
примыкания	☐	☐	☐
затирка	☐	☐	☐
защита	☐	☐	☐

ТЁПЛЫЙ ПОЛ

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
схема	☐	☐	☐
контуры	☐	☐	☐
коллектор	☐	☐	☐
шаг по проекту	☐	☐	☐
датчики	☐	☐	☐
испытание	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐
стяжка	☐	☐	☐

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
оси	☐	☐	☐
габариты	☐	☐	☐
крепления	☐	☐	☐
выводы	☐	☐	☐
термостаты	☐	☐	☐
доступ	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐

САНТЕХНИКА ЧИСТОВАЯ

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
позиция	☐	☐	☐
оси	☐	☐	☐
выводы	☐	☐	☐
герметизация	☐	☐	☐
крепления	☐	☐	☐
доступ	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐

ЭЛЕКТРИКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
маршруты	☐	☐	☐
защита	☐	☐	☐
проходки	☐	☐	☐
щит	☐	☐	☐
заземление	☐	☐	☐
маркировка	☐	☐	☐
испытания	☐	☐	☐

ЭЛЕКТРИКА В КАМЕННОМ ДОМЕ

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
маршруты	☐	☐	☐
штробы	☐	☐	☐
коробки	☐	☐	☐
щит	☐	☐	☐
розетки	☐	☐	☐
свет	☐	☐	☐
испытания	☐	☐	☐

ПВУ — ПРИЁМКА

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
система	☐	☐	☐
трассы	☐	☐	☐
фильтры	☐	☐	☐
доступ	☐	☐	☐
конденсат	☐	☐	☐
шум	☐	☐	☐
автоматика	☐	☐	☐
пусконаладка	☐	☐	☐

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
основание	☐	☐	☐
гидроизоляция	☐	☐	☐
примыкание	☐	☐	☐
отлив	☐	☐	☐
материал	☐	☐	☐
швы	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐

КРОВЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
место	☐	☐	☐
герметизация	☐	☐	☐
воротник	☐	☐	☐
утепление	☐	☐	☐
вентиляция	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРИИ

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
доступ	☐	☐	☐
ревизии	☐	☐	☐
маркировка	☐	☐	☐
схемы	☐	☐	☐
паспорта	☐	☐	☐
запасные материалы	☐	☐	☐

ФИНАЛЬНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
общие виды	☐	☐	☐
узлы	☐	☐	☐
оборудование	☐	☐	☐
маркировки	☐	☐	☐
замечания	☐	☐	☐
паспорта	☐	☐	☐
архив	☐	☐	☐

ПАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ДОМА

Пункт	До начала	Во время	Перед сдачей
планы	☐	☐	☐
схемы инженерии	☐	☐	☐
паспорта	☐	☐	☐
инструкции	☐	☐	☐
гарантии	☐	☐	☐
акты	☐	☐	☐
фото	☐	☐	☐
контакты сервисов	☐	☐	☐

ТЕХНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ — ПРИЛОЖЕНИЕ

22 принципиальные схемы из отдельного файла TECHNICAL_NODES_reproject.pdf. Они предназначены для визуального контроля логики узлов, а не для замены рабочих чертежей.

Набор принципиальных схем для manual. Это не рабочие чертежи и не заменяет расчёт/монтажную документацию.

Узел 01 — ТЕСЕ-инсталляция

Узел 01 — ТЕСЕ-инсталляция



каркас / основание обшивка / чистовая

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 02 — короб вокруг инсталляции

Узел 02 — короб вокруг инсталляции




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 03 — ниша на каркасе

Узел 03 — ниша на каркасе




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 04 — усиление под ТВ

Узел 04 — усиление под ТВ




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 05 — усиление под подвесную раковину

Узел 05 — усиление под подвесную раковину




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 06 — усиление под шкаф

Узел 06 — усиление под шкаф




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 07 — усиление под зеркало

Узел 07 — усиление под зеркало




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 08 — усиление потолка под тяжёлую люстру

Узел 08 — усиление потолка под тяжёлую люстру



Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 09 — карнизная ниша

Узел 09 — карнизная ниша




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 10 — ось инсталляции и гигиенический душ

Узел 10 — ось инсталляции и гигиенический душ




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 11 — чистовой размер короба

Узел 11 — чистовой размер короба




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 12 — конструктивный размер короба

Узел 12 — конструктивный размер короба



каркас / основание обшивка / чистовая

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 13 — разноуровневая стяжка

Узел 13 — разноуровневая стяжка




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 14 — скользящая перегородка деревянного дома

Узел 14 — скользящая перегородка деревянного дома




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 15 — примыкание перегородки

Узел 15 — примыкание перегородки




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 16 — перегородка на металлическом каркасе

Узел 16 — перегородка на металлическом каркасе



каркас / основание обшивка / чистовая

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 17 — узел пола

Узел 17 — узел пола

	чистовой
	клей / подложка
	стяжка
	изоляция
	основание

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 18 — узел потолка

Узел 18 — узел потолка



Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 19 — примыкание ГКЛ

Узел 19 — примыкание ГКЛ



каркас / основание обшивка / чистовая

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 20 — имитация бруса

Узел 20 — имитация бруса



каркас / основание обшивка / чистовая

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 21 — обсадная коробка

Узел 21 — обсадная коробка




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 22 — проход инженерии

Узел 22 — проход инженерии



проход инженерии / гильза / защита

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.